Direktion Direktion Sachsen/Thiiringen - Bad Elster BreibanderschlieBung - Bauzeitenplan

Bereich Bereich Mitte / Gruppe Zwickau - Stadtverwaltung Bad Elster - | Ansicht: _Hauptplan/ 1 Startansicht mit Verknipfungen
Kostenstelle: KST
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Bauabschnit 1 Zentrum / /] 7 /] 7
Max-Hore-Stralie / 17 7 ¢ A
Kédersbachsiedlung siehe 7] 4 A 1% 7
o 7 ,~ » / 7 7 /
1 |zentumMeax-Hora-str /ade| 02052022 55,001 » o wu | 1 g / /)
INVT 21 bis Abzweig unt. 7 T T ? H
2 |Bérenloher Str. /Robacher | 02.06.2022 23,004} 1 v 7
Str. /986 m / § Kolonnen % ;‘
3 = | 17052022 1,004 u | 7
Kesselstr. bis NVT 38 / 220 7 I |7 7
4 | 12 Kokonnen 02052022 10,004 h 7| A ¢ ¢ A
NVT 38 bis 7 v 7
5 |Kodersbachsiediung / 249 m | 02.05.2022 13,00t) 7l v ;
/2 Kolonnen 7] | Y g
NVT 11 bis Max-Hora-Str. / 7 7%8 %] g
6 |35 m /2 Kolonnen 02.05.2022 5,.001f k-’ 4 7 4
|Querung Gondeteich bis 7 7
7 INVT11/303m/2 16.05.2022 8,001 )/ A
Kolonnen ’ 7
8 | 26052022 2,001 7 1 7 g
Strate der Jugend 26 bis 7 ;
9 [Kirchstr.~J <C.Hilf-Str. / 1079 | 19.05.2022 29,001] 9| 7 v g
m /2 Kolonnen 17 7
[NVT 38 bis NVT 11/ 165 m /| . 7
L M adnd 00.05.2022 13,004 ,17-/ ] 9
INVT 24 bis VP 493 7l [
11 |(Ziolgrube HDD Badstr)/ | 07.06.2022 12,001 J 7
272 m / 2 Kolonnen /] i
(Querung Gondelteich bis 4 ]
12 INVT112.TA/152m/2 | 30.05.2022 9,004 2 7
Kolonnen ; 4
Kirchstr./J.<C.Hilf-Str. bis A 7
13 [NVT24/361m/2 24062022 13,001 ]
Kolonnen g
Kirchstr./J.-C.-Hili-Str. bis 4 g
14 INVT21/807m/2 13.06.2022 23,00t 7l
Kolonnen 4 A
INVT 21 bis 71 /] g
Sonderanschiusspunkt 1 1 7 2
15 Parkstr. /234 m / 2 04.07.2022 13,001} 4 Z 3 1/ A
oionnen / 7
POP bis J.-C.-Hif-Str. /80 m / -
16 12 Kolonnen 13.07.2022 8.004) {:
17 Seilbohren | 4507 2022 4.004 %497 g
Bauabschnitt 2 West 9% % g
Barenlohe / § 306 sishe ]
Anlage A ]
Untere und Oberer / 7
Bareniohe Abschnitt West i—“:, 7- /
18 03.06.2022 135,001)
komplett/ 5871 m / 5 » /) 7
Kolonnen ” ,q A
ab Rofibacher Str. bis /] 7
19 ol Bérentoher Str. 03.06.2022 19,00t} g | A
Spilbohren Z 1
Eisterstr./Bahnhofstr. bis 2 7
20 Ziolgrube HDD (VP 493) 20.06.2022 15,001 /i 7
4 7
| 30.06.2022 2,001 ¥ 4 ) g
3 7l i ]
[Oberer Barenioher Str. 6b 1 1204 7) /]
bis Kreuz. Ob. 3 1 wmr g
22 | Bérenloher/Unt. Barenioher 04.07.2022 18,00t} J |7 /l ]
st ] 7 7
Untere Bérenioher Str. Haus
2 e i 28.07.2022 20,001 b ]
samtliche Hausanschivsse g
Untere Barenlohe abssits 25.08.2022 20,00 uf J A
e 3 " 7
20082022 4,001 5- /) 9
<ty ] 02002022 1,004 vl
(Oberer Barenioher Str. ab T / 1 T g
27 |Haus 6b bis NVT 10 22.00.2022 20,001 az ] 2%8 7 4 [ )
Barenionsiediung 17057 7
Hausanschiisse Barenioh ; 4
28 [Siediung 21.10.2022 19,001 af i) )’ ]
Hausanschlisse Unterer |7 i
29 |Bareniohstr, 34 bis 48 18.11.2022 21,004 — 17 2
30 [Montage Glasfaser BA 1+2 | 10.10.2022 44,001 7 7] “2 / ]
Bauabschnitt 3 Siid-Ost q q 4 t E 7 q ﬁ )7 Z
siehe Anlage H
ca. 6500 m bis 16.12.2022 - - - - i c "
s 21072022 | 105,004 » - -] 4 TN [ 5 7]
52 [ Wintorpause wizz|  osoo R s e A R s T 45555 7
ca. 2200 m bis Bauende i . » ¥
= ey 20.032023 46,001 (7 94 1 % ] TE. |
Kellergrund/Alte Reuther Str. .~ — l ” r 7] 2
oy [ 21072022 60,001 [T 44 7] 4 T | 'f 7 ;
|Ascher Str. /HeiBenstein / > 14 > ! T o 7
a6 e s i e B T T T ; i .
36 [Richard-Schminke-Str 26.07.2022 36,004 - % b ” % | | | :
e e 7 T 7 7
25072022 5.001 ;{H 7 /
! 1 |
Elster | 01.08.2022 5.001] 1 7|
= - ]
39 |Endersstrate 13.00.2022 36,001 bl 4 9. 7] ve 7 |
40 |K 7842/Untere Reuth 26.00.2022 17.004 -2 ;- 4 1
41 |Spiilbohren K 7843 04.10.2022 6,001 s = /) |
T L g
| Gewasserquerung Reuth 26 7 2
42 |/ Kellorgrund 4 10i0:2022 i 4 ol
43 |Ate Reuth / Obere Reuth | 14.10.2022 77.004 “ v 7] m“ 7] 7 g
Reuth / Aimweg (Vorgabe 7] . /| [ | H A
44 |Termin ab 17.10.22 = 15 20.10.2022 55,001] |/ 7] 1 m 2
Tage) 7 A 4] - 1 7
45 [Untere Reuth 04.11.2022 17,001 H o ] Y 7
| Bauabschnitt Nord siehe 17 1 7} Al
Anlage 4 Y 4 A
ca. 3400 m mit 7] 1 7 : - ‘ ‘
46 |Unterbrechung durch 20.11.2022 60,004 7 7] [ bl 7 4 7
Winterpause 2 A [ g / . ] 4
Arnsgriner Str. § bis 1% 7| 7 7 I 1 1 7
717. Elstontr, 150 29.11.2022 54,001 2 4 7] ) 1“: )
e vy 05122022 3,004 4 v 1 g
Eisterstr. 192 bis bis 5] g
4 [ i 2003.2023 23,001 / : /i
or-Str s 7| j % 3 1 2 7 7 g 7
ab UP Forststr. bis | ] T 7] 7] 7l 7 . A 7 7] g
50 11042023 26,001 / 1 7 1 7 4 ! ~ — 1 |
Parkstr 7 i [ 7] 0 4 7 A i 2% 1 i
von Sonderanschiusspunkt 7] I’ 2 %4 M 1 ] 1 7 v ] 7 A
51 |Perkstr. bis NVT 25 05052023, i 4 | 9 A 15447 7 % A
Glasfast 001 7] 4 7 b } 1 1 ] - 7
] i e T ; / R - 1
z 1/ 9% 4 J ] 17 i A A 4l %4 ¢ 71751 1257
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